



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI ÎMPREUNĂCĂRĂRII



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



OPSDRU



UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE
CONSTRUCȚII BUCUREȘTI

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!

Vizat,

Manager de proiect,

Conf. univ. dr. ing. **Gheorghe BADEA**

POSDRU/86/1.2/S/63140

RAPORT DE SINTEZĂ privind desfășurarea activităților de inițiere a proiectului - A4 din cadrul proiectului POSDRU 86/1.2./S/63140 la UTCB

Titlul proiectului: "Rețea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării capacității de a furniza competențe superioare în domeniul geodeziei"

Conținutul raportului:

1. Repartizarea resurselor umane pe activitate
2. Descrierea sub-activităților
3. Lista ședințelor și a întâlnirilor de lucru
4. Lista tipurilor de livrabile realizate
5. Identificarea riscurilor și adoptarea unor strategii în cadrul activității



UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSORUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013

OPOSORU

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE
CONSTRUCȚII BUCUREȘTIProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!

POSDRU/86/1.2/S/63140

Activitățile care constituie obiectul acestui raport s-au desfășurat în perioada 1 octombrie 2010 – 15 noiembrie 2010, în cadrul activității de inițiere a proiectului, A4.

1. Repartizarea resurselor umane pe activități

Echipa de lucru UTCB implicată în activitățile de inițiere a proiectului - activitatea A4 au fost conform repartizării din tabelele de mai jos, aferente lunilor de studiu ale raportului.

A fost necesară prelungirea cu 15 zile a activității A4 deoarece nu puteau fi organizate lansările regionale.

Se observă că la aceste activități au activat toți cei implicați în luna octombrie, când au avut loc lansarea internă a proiectului la UTCB și lansarea oficială la București, iar în noiembrie, la celelalte lansări regionale au activat numai trei persoane.

Nr. Crt.	Activitatea	Desfășurarea în timp a activitatilor				
		L1	L2	L3	L4	L5
4	A4. Activitati de inițiere a proiectului					

- OCTOMBRIE 2010

Activitatea	A4
Gheorghe BADEA	✓
Caius DIDULESCU	✓
Dumitru ONOSE	✓
Marin PLOPEANU	✓
Johan NEUNER	✓
Ana-Cornelia BADEA	✓
Petre Iuliu DRAGOMIR	✓
Aurel SARACIN	✓
Adrian SAVU	✓
Aurel Florentin CATALIN NEGRILA	✓
Constantin Vasile MARCU	✓
Ricu TURCANU	✓
Tudorel Silviu CLINCI	✓
Valentin DANCIU	✓
Andreea JOCEA	✓
Mirela BUNEA	✓
Dumitra STEFAN	✓
Georgeta GHIAUȘ	✓

POSDRU/86/1.2/S/63140



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!

• **NOIEMBRIE 2010**

Resursa umană / Activitatea	A4
Gheorghe BADEA	✓
Caius DIDULESCU	
Dumitru ONOSE	✓
Marin PLOEANU	
Johan NEUNER	
Ana-Cornelia BADEA	✓
Petre Iuliu DRAGOMIR	
Aurel SARACIN	
Adrian SAVU	
Aurel Florentin Catalin NEGRILA	
Constantin Vasile MARCU	
Ricu TURCANU	
Tudorel Silviu CLINCI	
Valentin DANCIU	
Andreea JOCEA	
Mirela BUNEA	
Dumitra STEFAN	
Georgeta GHIAUȘ	
Mihaela COSTANDACHE	

POSDRU/86/1.2/S/63140

POSDRU/86/1.2/S/63140

Locația desfășurării activităților:

Lansare internă - Sala Media;
 Lansare oficială București – Club „Zexe”.

2. Descrierea sub-activităților

A4. Activitățile de inițiere ale proiectului au fost activități derulate numai la începutul acestuia, constând din:

- Studiu ghiduri și instrucțiuni;
- Coordonare echipă;
- Coordonare parteneri și comunicare permanentă cu aceștia;
- Coordonare activități de inițiere a proiectului;
- Stabilire și contractare locații;
- Stabilire invitații;
- Diseminare invitații;
- Organizare evenimente;
- Participare lansări UTCB și lansări regionale;
- Pregătire materiale powerpoint și luări de cuvânt pentru lansări.



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investație în oameni!

POSDRU/86/1.2/S/63140

3. Lista lansărilor

Luna	Data sedintei	Institutia	Tipul sedintei	Activitatea	Participanti	Poze	Filme	Interviu
L1	OCTOMBRIE 2010							
	8.10.2010	UTCB	Lansare interna proiect	A4	toata echipa	da	da	
	29.10.2010	UTCB	Lansare oficiala proiect Bucuresti	A4	toata echipa	da	da	
L2	NOIEMBRIE 2010							
	1.11.2010	UAI	Lansare Alba Iulia	A4	D. Onose, G. Badea, A. Badea	da	da	
	4.11.2010	UPT	Lansare Timișoara	A4	D. Onose, G. Badea, A. Badea	da	da	da
	11.11.2010	UTGAI	Lansare Iași	A4	D. Onose, G. Badea, A. Badea	da	da	

4. Lista tipurilor de livrabile realizate

- Lansare interna - ordinea de zi
- Lansare interna - lista participanti
- Lansare interna - proces verbal
- Lansare interna - Prezentare Dumitru Onose
- Lansare interna - Prezentare Gheorghe Badea
- Lansare interna -Prezentare Ana-Cornelia Badea
- Lansare oficiala Bucuresti - ordinea de zi
- Lansare oficiala Bucuresti - lista participanti
- Lansare oficiala Bucuresti - proces verbal
- Lansare oficiala Bucuresti - Prezentare Dumitru Onose
- Lansare oficiala Bucuresti - Prezentare Gheorghe Badea
- Lansare oficiala Bucuresti - Prezentare Ana-Cornelia Badea



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!

POSDRU/86/1.2/SI/63140

5. Identificarea riscurilor principale și adoptarea unor strategii în cadrul activității

Luna	Riscul	Strategia adoptată
Octombrie 2010	Imposibilitatea finalizării lansărilor la parteneri până la sfârșitul lunii octombrie	Prelungirea activității A4 de inițiere a proiectului cu încă 15 zile
	Inexistența unei coeziuni în cadrul echipei	Punctarea elementelor de spirit de echipă și formarea echipelor de lucru pe activități în sprijinul unei bune colaborări
	Imposibilitatea de a avea materiale publicitare (banner, roll-up-uri, mape lansări, etc) datorită inexistenței fondurilor pentru servicii specializate de publicitate	Crearea unei coeziuni în cadrul echipei de a crea, edita, realiza aceste materiale exclusiv prin calitățile intelectuale și resursele financiare proprii

Coordonatori activitate:

- Prof.univ.dr.ing. Dumitru ONOSE – coordonator pentru asigurarea calității
- Conf.univ.dr.ing. Gheorghe BADEA – manager proiect
- Ș.I.univ.dr.ing. Ana-Cornelia BADEA – coordonator logistică

Editat,
 Ș.I. univ. dr. ing. Ana-Cornelia BADEA –
 coordonator logistică